

แผนปฏิบัติการรายละเอียดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Action Plan)

ขอสงวนไว้ทั้งรายละเอียดและทิศทางปฏิบัติการที่รับผิดชอบในส่วนงบประมาณ

(1) ภารกิจ การ ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามหลักวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการผลิต

(2) แผนงาน : พัฒนาระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล

(3) ผลิตอาหาร : ศึกษารายละเอียดและดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการผลิตอาหาร

(4) กิจกรรมหลัก : ศึกษารายละเอียดและดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการผลิตอาหาร

(5) หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติการจัดการอาหาร

(6) ผู้รับผิดชอบ : นายชัชวาลย์ อภิชาติกุล

(7) ผู้ปฏิบัติ : นางสาวบุษยามา แต่ด้วยผล

(8) ผู้รับผิดชอบ : นายชัชวาลย์ อภิชาติกุล

(9) วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้น : 1. ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 2. ศึกษาผลกระทบ 3. ศึกษาผลกระทบ 4. ศึกษาผลกระทบ 5. ศึกษาผลกระทบ 6. ศึกษาผลกระทบ 7. ศึกษาผลกระทบ 8. ศึกษาผลกระทบ 9. ศึกษาผลกระทบ 10. ศึกษาผลกระทบ

(11) กิจกรรมหลักของแผนปฏิบัติการ	ปีงบประมาณ		ไตรมาส 1						ไตรมาส 2						ไตรมาส 3						ไตรมาส 4						ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุให้ชัดเจน)		
	งบ	งบ(บาท)	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.	ก.ค.		ก.ค.	
1 ประสานงาน และทำ ส่งเสริมสหกรณ์	(12)	(13)																											นศ.บุษยามา แต่ด้วยผล
กลุ่มเกษตรกร	7 แห่ง	1 แห่ง	1.ศึกษาและ วิเคราะห์	2.ศึกษาผลกระทบ	3.ศึกษาผลกระทบ	4.ศึกษาผลกระทบ	5.ศึกษาผลกระทบ	6.ศึกษาผลกระทบ	7.ศึกษาผลกระทบ	8.ศึกษาผลกระทบ	9.ศึกษาผลกระทบ	10.ศึกษาผลกระทบ																	งบด.00ด.1-3
โครงการรวมกลุ่มผู้ผลิตตามแนวทาง	1945																												
การปฏิบัติงานโครงการตามเป้าหมาย	310																												
กำหนด และดำเนินงานที่ต่อเนื่อง	8443																												
2.แนะนำให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร	8443																												
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการ	1,945																												
การขอเสนอขอใช้ที่ดิน	310																												
ที่ตั้ง ไร่ ไร่ของเกษตรกร																													
ข้อมูลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ																													
ตามรูปแบบที่กำหนด																													
3.ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ	8443																												
ให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร	1,945																												
ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบ	310																												
การปฏิบัติงานตามแผนโครงการที่กำหนด																													
เป้าหมายที่รับผิดชอบโครงการ																													
1) จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	7 แห่ง																												
- ตัวแทน	1,615																												
	310																												



ผู้ปฏิบัติ : นางสาวบุษยามา แต่ด้วยผล

	1 มิถุนายน	1 กรกฎาคม	1 สิงหาคม	1 กันยายน	1 ตุลาคม	1 พฤศจิกายน	1 ธันวาคม	1 มกราคม	1 กุมภาพันธ์	1 มีนาคม	1 เมษายน	1 พฤษภาคม	1 มิถุนายน	1 กรกฎาคม	1 สิงหาคม	1 กันยายน	1 ตุลาคม	1 พฤศจิกายน	1 ธันวาคม
- อนุมัติโครงการ	330		330																
2) มูลค่าที่แท้จริง	บาท		249,399,364																
3) ค่าเฉลี่ยที่ของเศษ	บาท		1,238,763.08																
4) กำไรสุทธิรวมที่ขายไปของโครงการ	บาท		1,238,763.08																
5) ค่าเฉลี่ยต่อหน่วยที่ของเศษ	บาท		1,238,763																
(17) รวมแผนการไว้สำหรับโครงการ (บาท)																			

[Handwritten Signature]

(18) นาย.....
 ชื่อ - สกุล (นางสาวบุษยามะ นักร้อง)
 ตำแหน่ง นักวิชากรบริหารฝ่ายบริหาร
 โทร. 089-8723757
 (19) ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ.....

หมายเหตุ งาน : ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือชื่อหน่วยงานของโครงการ เช่น คสช. แห่ง เป็นต้น
 ยย : ใช้ระบุหน่วยงานอื่น "นอก"

(20) นาย.....
 ชื่อ - สกุล (นายวิชาญ อภิธรรม)
 ตำแหน่ง นักวิชากรบริหารฝ่ายบริหาร
 โทร. 089-8723757
 ลายมือชื่อ